Semana: 09 al 15 de octubre 2013.
Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.
Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.
Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	2º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A	Virgilio Tejeira	2º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	2º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	6.2	Acción Forestal de Panamá S.A.	Aníbal Domínguez	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	28	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marta Cañola	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	11.7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Dionisio Muñoz	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Roxana Quiróz	1° año de Mantenimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Tejeira	63	0302	20	Continua rodajea
Modesto Martínez	13	0203	3	Continua siembra
Julio Suárez	50	0203	5	Continua siembra
Dionisio Muñoz	11.7	0302	3	Continua rodajea
Viveros	0.48	0104	160,235	Seguimos con el suministro de plantones a las áreas de reforestación de beneficiarios.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS

Personal laborando en Cuiria, parcela del Sr. Suárez

Personal de campo clasificando plantones para siembra.

Áreas marcadas y estaquilladas listas para siembra.

Vista de área de potrero reforestado donde el Sr. Marcos Muñoz, después del primer año de mantenimiento.

Otra vista de la misma finca.

Se observan los árboles ya establecidos.